



Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Новочеркасская специальная школа-интернат №33»

Приказ

25 февраля 2020 года

№ 54

Об утверждении дорожной карты реализации в ГКОУ РО Новочеркасской специальной школе-интернате мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В целях реализации в 2021 году мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации мероприятий, направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в ГКОУ РО Новочеркасской специальной школе-интернате №33 на 2020-2021 год.

2. Ответственным лицам обеспечить исполнение дорожной карты в установленные сроки.

3. Контроль приказа оставляю за собой.

Врио директора



И.Е. Климченко

Дорожная карта
по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», направленного на поддержку
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	30.09.2020	Заместитель директора по УР Таранова О.С.	Направление заполненных форм Мониторинга в Минобразование Ростовской области для размещения в информационной системе «Мониторинг доступности образования»
2	Разработка инфраструктурного листа ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33 для приобретения оборудования	09.10.2020	Заместитель директора по КР Альшева С.В.	Представление инфраструктурного листа в Минобразование Ростовской для направления на согласование в Минпросвещение России
3	Разработка дизайн-проекта обновления инфраструктуры ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33 в рамках мероприятия по поддержке образования обучающихся с ОВЗ	15.06.2020	Врио директора Климченко И.Е.	Предоставление дизайн-проекта помещений с обновленной инфраструктурой и оборудованием в Минобразование Ростовской области
4	Подготовка предложений по осуществлению текущего ремонта в соответствии с дизайн-проектом обновления инфраструктуры ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33	30.06.2020	Заместитель директора по АХЧ Патлачев Н.Б.	Предоставление предложений (смет) в Минобразование Ростовской области
5	Подготовка предложений по закупке мебели в соответствии с дизайн-проектом инфраструктуры	30.09.2020	Заместитель директора по УР Таранова О.С., Заместитель директора по КР Альшева С.В.	Предоставление предложений на закупку мебели в Минобразование Ростовской области

	ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33			
6	Разработка Плана-графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ОВЗ	30.11.2020	Врио директора Климченко И.Е.	Поэтапное освоение средств субсидии на поддержку образования детей с ОВЗ
	6.1.Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	15.03.2021	Врио директора Климченко И.Е.	Размещение в ЕИС
	6.2. Сроки (даты) проведения конкурсов (аукционов) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Апрель-май 2021 года	Врио директора Климченко И.Е.	Заключение государственных контрактов по результатам аукционов
	6.3. Сроки (даты) заключения государственных контрактов, договоров на проведение работ и поставку оборудования	Май 2021 года	Врио директора Климченко И.Е.	Заключение прямых договоров
	6.4. Сроки (даты) завершения работ по поставке и наладке оборудования; приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам	Май-август 2021 года	Врио директора Климченко И.Е.	Поставка Оборудования
	6.5. Сроки (даты) оплаты поставленного оборудования	Июнь-сентябрь 2021 года	Врио директора Климченко И.Е.	Оплата договоров, государственных контрактов
7	Проведение ремонтных работ в соответствии с дизайнпроектом	Апрель-август 2021 года	Заместитель директора по АХЧ Патлачев Н.Б.	Обновленная образовательная среда учреждения
8	Приобретение мебели в соответствии с дизайнпроектом	Июль-август 2021 года	Врио директора Климченко И.Е.	Обновленная образовательная среда учреждения
9	Разработка Плана-графика повышения квалификации членов педагогического	30.10.2021	Заместитель директора по УР Таранова О.С.,	Повышение квалификации 100% учителей

	по вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ,		Заместитель директора по КР Алышева С.В.	
10	Разработка программы развития ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33 с учетом реализации мероприятий нац. проекта (изменения инфраструктуры, приобретения современного оборудования, введения новых профилей	10.12.2020	Врио директора Климченко И.Е., Заместитель директора по УР Таранова О.С., Заместитель директора по КР Алышева С.В.	Обновленная программа развития учреждения
11	Проведение мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Ежекв-но	Заместитель директора по УР Таранова О.С., Заместитель директора по КР Алышева С.В.	Контроль хода мероприятия по поддержке образования детей с ОВЗ
12	Подготовка отчетов об освоении финансовых средств в рамках реализации мероприятий	ежемесячно до 25 числа	Главный бухгалтер Григорова Е.М.	Контроль освоения финансовых средств
13	Подготовка отчетов о достижении значений показателей (индикаторов) реализации проекта	01.12.2021	Заместитель директора по УР Таранова О.С., Заместитель директора по КР Алышева С.В.	Контроль достижения значений показателей